

社会資本総合整備計画													防災・安全交付金		令和07年08月29日						
計画の名称	既存ストック有効活用に向けた安全安心な徳島県の港づくり（重点）（防災・安全）																				
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）												重点配分対象の該当		○						
交付対象	徳島県																				
計画の目標	・ 既存ストックの有効活用に向けて、海上物資輸送強化を図る、港湾施設の対策を行う。 ・ 既存港湾施設において、機能を向上し、改良・更新コストを縮減するために、港湾施設の補強を推進する。 ・ 南海トラフ巨大地震の災害に備え、緊急輸送道路や岸壁等の防災機能向上を図る。																				
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,345		A	1,345		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」に位置付けられた海上輸送拠点のうち、対策が必要な施設の耐震機能強化の達成率を０％から５０％に向上させる。 評価時点年度までに完了した港湾施設数÷計画に位置付けられた海上輸送拠点のうち対策が必要な施設数			
		0%	0%	50%
2	南海トラフ巨大地震に備えるため、耐震補強が必要となる臨港道路橋梁の耐震化達成率を７０％から１００％に向上させる。 評価時点年度までに整備完了した臨港道路橋梁数÷耐震対策が必要な臨港道路橋梁			
		70%	85%	100%
3	徳島県地域防災計画で緊急輸送道路に指定されている臨港道路で、液状化対策が必要な区間の対策達成率を９０％から１００％に向上させる。 評価時点年度までに整備完了した臨港道路対策延長(累積・緊急輸送道路上)÷臨港道路対策計画延長			
		90%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	既設岸壁の耐震化	水深D=5.5m，延長L=100m	橘港・大湊地区	■	■	■	■	■	510	－	策定済
		旧統合補助																	
	A02-002	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	既設岸壁の耐震化	水深D=7.5m，延長L=130m	徳島小松島港・ 赤石地区		■	■	■	■	400	－	策定済
	A02-003	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	臨港道路の改良②	延長L=200m 赤石東埠頭線	徳島小松島港・ 赤石地区	■					51	－	策定済
		緊急点検																	
	A02-004	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	橋梁の耐震補強	延長L=40.0m 朝日橋	徳島小松島港・ 沖洲地区	■					48	－	策定済
	A02-005	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	臨港道路の改良③	延長L=180m，沖洲流通港湾ふ 頭内道路E6	徳島小松島港・ 沖洲(外)地区	■	■	■	■		93	－	策定済
A02-006	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	臨港道路の改良④	延長L=178m	浅川港・浅川地 区	■	■	■	■		132	－	策定済	
A02-007	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	臨港道路の改良⑤	延長L=105m	橘港・大湊地区	■	■	■	■		81	－	策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-008	港湾	一般	徳島県	直接	徳島県	重要	改良	臨港道路の改良⑥	延長L=185m, 沖洲流通港湾ふ 頭内道路E5	徳島小松島港・ 沖洲(外)地区		■	■	■	■	30	－	策定済	
												小計						1,345		
												合計						1,345		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	60	64			
計画別流用増△減額 (b)	15	0			
交付額 (c=a+b)	75	64			
前年度からの繰越額 (d)	64	57			
支払済額 (e)	82	63			
翌年度繰越額 (f)	57	58			
うち未契約繰越額(g)	43	58			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	30.93	47.93			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	整備計画の再検討に伴う執行遅延	整備計画の再検討に伴う執行遅延			