

「令和8年度県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業」
質問に対する回答書

令和8年5月18日更新

番号	書類	項目	質疑	回答案
1	仕様書	5. (6) 事業実施の条件	徳島県土整備事務所において、提案時期から約1年以上先の工事であり、事業者は、当然提案時を0とした場合、施工前時点で、諸事情により10%以上で価格上昇がある場合、改正建設業法に定められた価格改定の協議に応じてもらえると考えますが宜しいでしょうか。	本事業は、事業者所有の設備から県有施設に電気を供給する電力供給契約（PPA方式）の締結を目的としており、事業者所有の設備に係る費用増大（減少を含む）を理由にPPA単価を改定することはできません。
2	仕様書	別表3 予想されるリスク責任分担	事業者の維持管理の価格上昇（物価スライド含む）が認められないとする記述がありますが、改正建築業法上、公共発注者は価格改定等の協議に応じてもらえると考えますが、宜しいでしょうか。	本事業は、事業者所有の設備から県有施設に電気を供給する電力供給契約（PPA方式）の締結を目的としており、事業者所有の設備に係る費用増大（減少を含む）を理由にPPA単価を改定することはできません。
3			参加表明後の辞退について、スケジュール上でペナルティが発生する時期とその内容をすべてご教授ください。	参加辞退に伴うペナルティはありません。また、参加辞退届の受け付けは、原則、企画提案書等の提出締切日（5月21日）までとさせていただきます。
4	仕様書	別表1 対象施設	対象施設のうち、一部の施設のみを提案としてもよろしいでしょうか。	本公募は、全3施設の提案を求めるものです。なお、耐力検討や構造調査の結果等により、全施設への導入を行わないことはあり得ます。
5			優先交渉者となった後、詳細協議にて事業が困難と判断し辞退した場合、ペナルティは無いものとの認識でよろしいでしょうか。	ペナルティはありません。この場合は、審査委員会において次点とされた者と交渉する場合があります。
6	仕様書	5. (1) アイ	各施設の構造計算書の提示をお願いいたします。構造計算書の共有がない場合、見込むべき積載荷重の基準値の算出が出来ません。設置工事前に基準値の数量提示をお願いいたします。	徳島県土整備事務所・鳴門総合運動公園体育館については、県の考え方を設置工事前までに提出させていただき予定です。また、農林水産総合技術支援センターについては、駐車場への設置のため構造計算書の提供は想定しておりません。
7	仕様書	5. (6) ア d	防水改修に伴う太陽光設備の一時撤去、再取り付けについて、取り外した設備の保管場所をご提供いただけたらと考えてよろしいでしょうか。	一時撤去に伴う保管場所の提供は想定しておりませんが、屋上等に空きスペースがあるなど、施設の利用や安全に支障がない範囲で、無償提供または使用許可が可能な場合があります。
8	仕様書	5. (6) ア d	PPA 設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に伴う費用算出が難しいです。アレイ単位で撤去・再設置の20年間の計画をお示しください。計画の共有が無い場合、費用負担は事業者が無いという認識でよろしいでしょうか。	事業期間中における農林水産総合技術支援センター・徳島県土整備事務所の太陽光パネル・架台の一時撤去・再取付は想定していません。このことから、当該費用の価格転嫁は不要です。また、鳴門総合運動公園体育館については、事業期間中1回のみ防水工事を予定しており、太陽光パネル・架台の一時撤去・再取付を見込んでご提案ください。県都合により想定回数以上の、太陽光パネル・架台の一時撤去・再取付の必要が生じた場合は、県の負担とします。
9	仕様書	5. (6) ア d	PPA 設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に伴う費用算出が難しいです。停止期間・撤去範囲・回数・想定金額も含め定量表記頂きたい。定量表記が無い場合、費用負担は事業者が無いという認識でよろしいでしょうか。	事業期間中における農林水産総合技術支援センター・徳島県土整備事務所の太陽光パネル・架台の一時撤去・再取付は想定していません。このことから、当該費用の価格転嫁は不要です。また、設置した太陽光パネル・架台はご提案いただく設置パネル全てを撤去する想定としてご提案ください（想定金額は、パネル設置枚数等に影響されるため提案内容に含まれます）。なお、一時撤去に伴う停止期間への対応として、県は停止期間分の運転期間の延長の協議に真摯に応じるものとします。