

アリーナの検討状況について

1 基本計画検討委員会

有識者で構成される検討委員会をこれまで 3 回開催し、専門的な観点から、アリーナ実現に向けた議論をいただいた。

○開催実績

- 第 1 回 令和 8 年 3 月 2 7 日（金）
- 第 2 回 令和 8 年 4 月 2 7 日（月）
- 第 3 回 令和 8 年 5 月 2 1 日（木）

○これまでの議論のポイント

【目的・機能】

- ・アリーナ施設だけでなく、予定地全体でにぎわいを創出する
「アリーナパーク」的なものとするべき
- ・地域の防災拠点施設としての機能が必要

【用途】

- ・プロスポーツをはじめとした
トップレベルのエンターテインメント空間を創造するべき
- ・メインアリーナ、サブアリーナ活用による「するスポーツ」の拠点が必要

【規模】

- ・プロスポーツで求められる基準や将来の発展性を考えると 6,500 席～7,500 席が妥当
- ・音響・照明設備が整っていれば 5,000 席～6,000 席規模で
コンサート会場に選ばれる

【整備手法等】

- ・コストや収益を踏まえた民設民営や新たな官民連携手法などを検討
- ・既存施設との役割分担を明確化

2 徳島市との協議

令和 8 年 5 月 2 7 日、市有地の活用に向けた県市協議を実施
※基本計画の策定作業とともに、引き続き協議を行う

3 今後のスケジュール

- 7 月～8 月 関係団体・事業者に対するサウンディング調査
- 9 月 サウンディングを踏まえた進捗状況の報告
- 12 月 基本計画策定