

平成23年11月定例会

# 防災対策特別委員会説明資料

県土整備部

# 目 次

I 提出予定案件	-----	1
1 その他の議案等		
(1) 変更請負契約	-----	1

I 提出予定案件

1 その他の議案等

県土整備部

(1) 変更請負契約

ア 徳島環状線道路改築工事宮島江湖川橋上部工の請負契約の変更請負契約について (道路整備課)

工 事 名	道路改築工事	
路 線 名	徳島環状線	
工 事 箇 所	徳島市川内町宮島本浦～鶴島 宮島江湖川橋上部工	
請 負 者	高田機工・IHIインフラシステム道路改築工事宮島江湖川橋上部工建設工事共同企業体  代表構成員 大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 高田機工株式会社 代表取締役 寶角 正明  構 成 員 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 (東芝大阪ビル) 株式会社IHIインフラシステム営業本部営業部 営業部長 沼 康範	
工 期	平成21年7月9日から平成24年3月10日まで	
契 約 金 額	既 契 約 額	1,487,850,000円
	変 更 契 約 額	1,482,421,500円
	増 減 額	△5,428,500円
理 由	工事材料価格の変動に伴う契約金額の変更契約	

イ 一般国道195号緊急地方道路整備工事折宇トンネルの請負契約の変更請負契約について（道路整備課）

工 事 名	緊急地方道路整備工事	
路 線 名	一般国道195号	
工 事 箇 所	那賀郡那賀町木頭折宇 折宇トンネル	
請 負 者	<p>大竹組・新居組緊急地方道路整備工事折宇トンネル建設工事共同企業体</p> <p>代表構成員 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村85の1 株式会社 大竹組 代表取締役 戎谷 一平</p> <p>構 成 員 徳島県那賀郡那賀町掛盤字名古ノ瀬7番地2 株式会社 新居組 代表取締役 新居 健一</p>	
工 期	平成22年10月20日から平成24年3月2日まで	
契 約 金 額	既 契 約 額	603,750,000円
	変 更 契 約 額	570,666,600円
	増 減 額	△33,083,400円
理 由	工事内容の変更に伴う契約金額の変更契約	