

平成30年6月定例会

# 県土整備委員会説明資料

企 業 局

# 目 次

I 提出予定案件	1
1 平成29年度徳島県電気事業会計予算繰越計算書について	1
2 平成29年度徳島県工業用水道事業会計予算繰越計算書について	3
3 平成29年度徳島県駐車場事業会計予算繰越計算書について	5

1 平成29年度徳島県電気事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不 用 額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説 明
						損益勘定留保資金				
1 資本的支出	1 建設改良費	既設設備改良工事	496,325,000 円	237,542,728 円	215,512,000 円	215,512,000 円		43,270,272 円		関係機関との協議により非 出水期施工となったため。 工程計画の見直しや設計検 討に不測の日数を要したた め。 等

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不 用 額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説 明
						営業収益	円			
1 事業費用	1 営業費用	総合管理事務所他 水力発電集中監視 制御システム改良業務	円 6,158,000	円	円 6,014,967	円 6,014,967	円 143,033		別途工事の機器仕様により、本業務を発注するため。	
		小水力発電流況調査 及び概略（基本） 設計業務	円 5,795,000		円 5,794,518	円 5,794,518	円 482		1年間の流況調査後、概略設計を行うため。	
		日野谷発電所 堰堤東線送電線 撤去工事	円 1,494,000		円 1,404,000	円 1,404,000	円 90,000		電力会社との協議により停電計画が変更となったため。	
		川口発電所 ドラフト 排水ポンプ設備 取替工事	円 1,143,000		円 1,032,620	円 1,032,620	円 110,380		機器据付の設計に不測の日数を要したため。	
		マリンピア沖洲 太陽光発電所監視 装置取替他工事	円 2,504,000		円 2,270,160	円 2,270,160	円 233,840		機能追加によるソフトウェアの改修に不測の日数を要したため。	

2 平成29年度徳島県工業用水道事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	損益勘定 留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	吉野川北岸工業用 水道改良工事	円 384,338,000	円 178,898,541	円 162,180,655	円 6,899,000	円 155,281,655	円 43,258,804	円	断水の影響の軽減な ど、関係者との調整に 不測の日数を要したた め。
		阿南工業用水道 改良工事	円 218,147,000	円 124,152,285	円 93,252,094		円 93,252,094	円 742,621	円	再入札や工法の変更な ど、計画に関する協議 に不測の日数を要した ため。

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説明
						不用額	営業収益		
1 事業費用	1 営業費用	吉野川北岸工業用 水道鳴門配水本管 (長岸)撤去設計委託	円 10,000,000	円	円 7,722,000	円 7,722,000	円 2,278,000	円	撤去工事について河川 管理者との協議に不測 の日数を要したため。
		阿南工業用水道 第1地下水送水設備 計装設備取替工事	円 27,000	円	円 26,735	円 26,735	円 265	円	入札不調による再入札 の実施に不測の日数を 要したため。

### 3 平成29年度徳島県駐車場事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不 用 額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説 明
						営業収益				
1 事業費用	1 営業費用	藍場町地下駐車場 受電設備補修工事	円 11,776,000	円 4,708,000	円 7,064,000	円 7,064,000	円 4,000	円	関係機関との協議に不測の 日数を要したため。	

