

令和2年6月定例会

県土整備委員会説明資料
(その2)

企 業 局

目 次

I 提 出 予 定 案 件	1
1 令和元年度徳島県電気事業会計予算繰越計算書について	1
2 令和元年度徳島県工業用水道事業会計予算繰越計算書について	3

1 令和元年度徳島県電気事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳	不 用 額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説 明
						損益勘定留保資金			
			円	円	円	円	円		
1 資本的支出	1 建設改良費	既設設備改良工事	1,046,700,000	664,536,085	261,523,899	261,523,899	120,640,016		河川管理者等との協議により施工期間が限定されたため。 等

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不 用 額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説 明
						営業収益	損 留 益 勘 定 金			
1 事業費用	1 営業費用	日野谷発電所2号 水車発電機改良及び 内部点検手入れ工事	円 119,960,000	円	円 119,959,136	円 119,959,136		円 864	円	機器製作及び非出水期の現場工事に必要な工期を確保したため。
		小水力発電事業化 プラン作成業務	10,156,000		8,053,320	8,053,320		2,102,680		市町との調整、協議に相当の期間を要したため。
		坂州橋架替 旧橋撤去工事	88,087,000	35,844,112	52,242,625	52,242,625		263		河川管理者との協議により、施工期間が限定されたため。
1 資本的支出	1 建設改良費	既設設備改良工事	224,877,068	102,383,975	66,130,477		66,130,477	56,362,616		仮設計画の見直し、及び施工に不測の日時を要したため。

2 令和元年度徳島県工業用水道事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	損益勘定 留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	吉野川北岸工業用 水道改良工事	円 497,650,000	円 213,872,124	円 261,141,280	円 32,700,000	円 228,441,280	円 22,636,596	円	他工事との工程調整に不測の日数を要したため。
		阿南工業用水道 改良工事	円 331,489,000	円 20,500,220	円 306,151,000	円 40,700,000	円 265,451,000	円 4,837,780	円	関係機関との協議に不測の日数を要したため。

