

## 徳島県復興指針に係る事前復興の取組について

## 1 進捗状況

(1) 完了：取組内容を完了(達成)	15項目／全733項目 (2.0%)
(2) 順調：取組内容に対して順調	718項目／全733項目 (98.0%)
(3) 遅延：取組内容の工程上1年以上の遅れ	なし

## ＜取組内訳＞

(1) 復興に関連する応急対策	123項目	うち、完了 0 項目
(2) 計画的復興へ向けた条件整備	75項目	うち、完了 1 項目
(3) すまいの再建	85項目	うち、完了 1 項目
(4) 暮らしの再建	231項目	うち、完了 2 項目
(5) 安全・安心な地域づくり	127項目	うち、完了 4 項目
(6) 産業・経済の復興	92項目	うち、完了 7 項目

## ＜主な完了項目＞

- ・復興関連業務の地域防災計画への位置付け
- ・万代庁舎・警察本部庁舎が被災した際の代替施設整備（徳島中央警察署・美馬庁舎）
- ・消防団協力事業所表示制度の導入（全24市町村完了）
- ・民間賃貸住宅の借上基準の作成
- ・各種融資制度や経営相談窓口の金融機関や市町村等への周知
- ・ため池ハザードマップの作成・周知（該当19市町村完了） 等

## 2 ①重点項目の設定

重点項目：90項目／全733項目（12.3%）

## ＜選定の視点＞

- |           |                           |
|-----------|---------------------------|
| ①復興業務早期着手 | 被災後概ね2週間以内の復興業務着手が可能となる取組 |
| ②復興期間短縮   | 復興期間が概ね6か月以上短縮できると見込まれる取組 |
| ③受援困難     | 他からの受援が困難で予め備えるしか対応できない取組 |

## ＜主な重点項目＞

- ・道路構造物・ライフライン施設等の耐震化
- ・業務継続計画（BCP）、災害廃棄物処理計画の見直し・訓練
- ・地籍調査の推進
- ・復興訓練、地区防災計画の策定、事前復興まちづくり
- ・ボランティア等多様な支援団体との連携 等