

徳島県復興指針に係る事前復興の進捗状況について

令和元年12月に作成した「徳島県復興指針」に係る事前復興の取組みについて、進捗状況を整理し、「徳島県復興指針推進委員会」に報告いたしました。

事前復興の取組みについて、進捗状況の概要は次のとおりです。

<進捗状況（全体）>

取組内訳	項目数	完了		順調	遅延
			うち要継続		
(1) 復興に関連する応急対策	123項目	15項目	15項目	108項目	0項目
(2) 計画的復興へ向けた条件整備	75項目	2項目	2項目	73項目	0項目
(3) すまいの再建	85項目	5項目	3項目	80項目	0項目
(4) 暮らしの再建	231項目	15項目	13項目	216項目	0項目
(5) 安全・安心な地域づくり	127項目	11項目	11項目	116項目	0項目
(6) 産業・経済の復興	92項目	41項目	40項目	51項目	0項目
合計	733項目	89項目	84項目	644項目	0項目

<進捗状況（うち重点項目）>

取組内訳	項目数	完了		順調	遅延
			うち要継続		
(1) 復興に関連する応急対策	3項目	1項目	1項目	2項目	0項目
(2) 計画的復興へ向けた条件整備	11項目	0項目	0項目	11項目	0項目
(3) すまいの再建	3項目	0項目	0項目	3項目	0項目
(4) 暮らしの再建	47項目	1項目	0項目	46項目	0項目
(5) 安全・安心な地域づくり	16項目	0項目	0項目	16項目	0項目
(6) 産業・経済の復興	10項目	0項目	0項目	10項目	0項目
合計	90項目	2項目	1項目	88項目	0項目

- ・ 完了：取組内容を完了
うち要継続：取組内容を完了したものの引き続き対応が必要
- ・ 順調：取組内容に対して順調
- ・ 遅延：取組内容の工程上1年以上の遅れ

<主な「完了」の項目>

- ・ 応急仮設住宅用地の配置計画モデルの作成
- ・ 万代庁舎・警察本部庁舎が被災した際の代替施設整備【重点項目】
- ・ 炊き出し車両の整備 等

○「要継続」とした主な項目

- ・ 災害廃棄物処理に係る役割分担の明確化【重点項目】
- ・ 山地防災ヘルパーの人材育成
- ・ 被災離職者の円滑な再就職に係る体制の整備 等