

J R 四国の設計業務について

○設計業務の現状

新ホールの附帯施設である新駅については、新ホール見直しの検討を進めていることから、昨年 8 月に J R 四国と締結した施行協定に基づく新駅詳細設計業務を、出来高に応じ精算（業務を一旦終了）。

※ 1 精算額 約 2 1 8 万円

※ 2 新ホール見直しの結果、新駅設計業務の再開となった場合は、当該成果を引き継ぐ