

施設整備計画の事後評価結果

徳島県教育委員会

1. 施設整備計画の名称

徳島県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

・令和5年7月28日 定期監査開催

(2) 評価の方法

外部有識者である監査委員により、定期監査において、監査資料をもとに評価した。

4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標は達成できた。
普通教室等へ空調機器の更新及び設置を実施することで、生徒の安全・安心で快適な教育環境の充実が図られた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・県立中学校2校の普通教室等へ空調機器の更新及び設置を実施し、教育環境の資質向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
徳島県立川島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.4～R5.1	R5.1.17		
富岡東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.4～R5.1	R5.1.27		