

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	未来へつなぐ良好な河川環境づくりの推進											
計画の期間	平成 3 1 年度 ~ 平成 3 5 年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	徳島県											
計画の目標	川の駅整備事業、LED景観整備事業と一体的に修景護岸の整備を行い、人々の賑わう、水辺空間の良質な環境を創出する。											
全体事業費（百万円）		合計（ A + B + C + D ）		300	A	300	B	0	C	0	D	0
										効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（ H31当初 ）	（ H33末 ）	（ H35末 ）
1	かわまちづくりと連携して整備する河川改修率			
	かわまちづくりと連携して整備する河川改修率	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-001	総合治水	一般	徳島県	直接	徳島県	環境	-	新町川水系総合流域防災 事業	護岸	徳島市	■	■	■	■	■	300		-
											小計						300		
											合計						300		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 徳島県公共事業評価委員会	事後評価の実施時期 令和6年11月
	公表の方法 徳島県ホームページ
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	古くから県民になじみのある青石を使用した修景護岸等の整備により、親しみのある良好な水辺空間が創出された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
本計画後も引き続き，社会資本整備総合交付金を活用し，周辺地域の更なるにぎわいを創出する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	かわまちづくりと連携して整備する修景護岸や遊歩道の整備率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	未来へつなぐ良好な河川環境づくりの推進		
計画の期間	平成31年度 ～ 平成35年度（5年間）		交付対象 徳島県

A08-001 新町川圏域総合流域防災事業（新町川）

徳島県河川海岸図

