資料6

第１０期計画の策定スケジュール（案）

年月	市町村	県	国
令和8年7月			第10期計画策定に係る基本指針（案）等の提示（7/15）
8月	第10期計画策定に係る県からの情報提供		
9月	県→市による計画策定状況ヒアリング (9月中～下旬)		
10月		**第1回計画策定委員会開催（10/5）** （計画策定に関連する基本指針説明，計画の骨格となる骨子案の検討）	国→県による計画策定状況ヒアリング （10/7）
11月		**第2回計画策定委員会開催** **（11月中旬予定）** （骨子案に第１回計画策定委員会の意見を反映した計画素案の検討）	
12月		パブリックコメント実施（３０日間）	
令和9年 1月		**第3回計画策定委員会開催** **（1月下旬予定）** (これまでの計画策定委員会やパブリックコメントの意見を反映した計画案検討)	
2月	計画を議会に報告	県議会に計画案を報告	
3月		国に計画を報告	基本指針告示