入札日程の変更

美波農林事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
美波農林事務所	一般競争入札（事後審査方式）	56500-508-150008	Ｒ８波耕 県有種苗生産施設海水取水施設２工事	10月5日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月30日	11月9日	10月5日	10月5日	10月15日	10月15日	10月16日	10月16日	10月21日	10月21日	10月19日	10月19日	10月30日	11月9日	10月6日	10月6日	10月27日	11月4日	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/28詳細公表
美波農林事務所	指名競争入札	56500-508-210017	Ｒ８波林 総合改良 海陽町川又 森林整備	10月13日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	10月13日	10月13日	10月30日	11月9日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10月28日	11月5日	10月30日	11月9日	11月2日	11月10日	11月2日	11月10日	10/30詳細公表