入札日程の変更

三好農林事務所

執行機関名	執行名称	契約番号	工事名	⓪指名・公告日	①契約条項の閲覧（～始）	修正後の同左	①契約条項の閲覧（～終）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～始）	修正後の同左	②設計図書等の電子閲覧（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出１回目（～終）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～始）	修正後の同左	③設計図書等に関する質問書の提出２回目（～終）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～始）	修正後の同左	④質問書に対する回答書の電子閲覧（～終）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～始）	修正後の同左	⑤入札参加資格申請書等の提出（～終）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～始）	修正後の同左	⑥入札書及び工事費内訳書（～終）	修正後の同左	⑦開札執行（～始）	修正後の同左	⑦開札執行（～終）	修正後の同左	対応
三好農林事務所	一般競争入札（事後審査方式）	56700-508-150031	Ｒ８三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）	10月8日	10月8日	－	10月29日	11月9日	10月8日	－	10月29日	11月9日	10月8日	－	10月14日	－	10月15日	－	10月20日	－	10月16日	－	10月29日	11月9日	10月9日	－	10月26日	11月4日	10月27日	11月5日	10月29日	11月9日	10月30日	11月10日	10月30日	11月10日	10/28詳細公表
三好農林事務所	一般競争入札（事後審査方式）	56700-508-150032	Ｒ８三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）	10月8日	10月8日	－	10月29日	11月9日	10月8日	－	10月29日	11月9日	10月8日	－	10月14日	－	10月15日	－	10月20日	－	10月16日	－	10月29日	11月9日	10月9日	－	10月26日	11月4日	10月27日	11月5日	10月29日	11月9日	10月30日	11月10日	10月30日	11月10日	10/28詳細公表
三好農林事務所	指名競争入札	56700-508-210022	Ｒ８三林 倒木対策 三好市 漆川 委託業務	10月22日	10月22日	－	11月9日	11月11日	10月22日	－	11月9日	11月11日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11月5日	11月9日	11月9日	11月11日	11月10日	11月12日	11月10日	11月12日	10/30詳細公表
三好農林事務所	一般競争入札（事後審査方式）	56700-508-150033	Ｒ８三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事	10月22日	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	12月4日	－	10月22日	－	11月2日	－	11月4日	－	11月9日	－	11月5日	－	12月4日	－	10月23日	－	12月1日	－	12月2日	－	12月4日	－	12月7日	－	12月7日	－	10/30詳細公表