
海部高等学校　海部コモン他建設事業　事業概要書

１．建設予定地及び事業箇所




２　予算額（予定）

本事業における契約額の合計は、原則として下表に係る金額を上限とする。

なお、９年度以降は予定であるため、年割額を変更する場合がある。

	提案上限額	予算額（予定）			
		計	令和８年度	令和９年度	令和１０年度
設計費	33,000,000	33,000,000	10,010,000	22,990,000	
工事費	352,000,000	352,000,000		308,000,000	44,000,000
工事監理費	18,700,000	18,700,000		16,830,000	1,870,000
計	403,700,000	403,700,000	10,010,000	347,820,000	45,870,000

3　事業スケジュール案


令和8年度
令和9年度
令和10年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
設計
★設計契約（Ⅰ期事業）
設計業務委託期間
◆改修等設計とりまとめ
◆新築設計契約図書等とりまとめ
◆設計とりまとめ
工事
★改修他工事等契約（Ⅱ期事業）
改修他工事期間
★新築工事契約（Ⅲ期事業）
新築工事期間（外構含む）
工事監理
★工事監理契約（Ⅱ～Ⅲ期事業）
工事監理業務委託期間
備品等
※本事業対象外
備品等搬入
海部探究寮
※別事業
新築工事期間（予定）