
脇町高等学校ScienceHub他整備事業　事業概要書

１．建設予定地及び事業箇所




２　予算額（予定）

本事業における契約額の合計は、原則として下表に係る金額を上限とする。

なお、９年度以降は予定であるため、年割額を変更する場合がある。

	提案上限額	予算額（予定）			
		計	令和８年度	令和９年度	令和１０年度
設計費	47,080,000	47,080,000	14,300,000	32,780,000	
工事費	532,400,000	532,400,000		319,000,000	213,400,000
工事監理費	16,170,000	16,170,000		9,460,000	6,710,000
計	595,650,000	595,650,000	14,300,000	361,240,000	220,110,000

３　事業スケジュール案


令和8年度
令和9年度
令和10年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
設計
★設計契約（Ⅰ期事業）
設計業務委託期間
◆解体設計とりまとめ
◆改修設計とりまとめ
◆新築設計契約図書等とりまとめ
家屋調査（事前）
◆設計とりまとめ
工事
★解体工事契約（Ⅱ期事業）
解体工事期間
★改修工事契約（Ⅲ期事業）
改修工事期間
★新築工事契約（Ⅳ期事業）※５億円以上の場合は議会承認が必要
新築工事期間（外構含む）
工事監理
★工事監理契約（Ⅱ～Ⅳ期事業）
工事監理業務委託期間
備品等
※本事業対象外
備品等搬入