参考資料2

新・総合計画策定スケジュール

本県と協定を締結する大学へ協力依頼

H26 4月

社会経済情勢分析資料
事務局整理

県内外協定締結大学の専門的知見を活用

庁内会議（庁内PT）立ち上げ
4/10　・策定方針、スケジュール

宝の島・とくしま創造部会①
4/23　・策定方針、スケジュール

若者クリエイト部会①
4/30　・SNSを活用した意見聴取

SNSサイト(facebook)
開設 →活用

5月

6月

7月

8月

9月

意見反映

広く県民からの意見を聴取
（5月～8月）

○県民アンケート
・SNS（facebook）
・県広報媒体
○知事と各分野、各地域の方々との意見交換
○高校生アンケート
○大学生アンケート
※特に、次世代を担う若者の意見を聴取

意見を
とりまとめ

若者クリエイト部会②
7/23　・意見聴取状況、研究発表

「長期ビジョン編」骨子案
「中期プラン編」骨子案　とりまとめ

宝の島・とくしま創造部会②
9/24　・「長期ビジョン編」骨子案
・「中期プラン編」骨子案

11月

総合計画審議会
11/4　13:00～ 大会議室（本日）
・「長期ビジョン編」骨子案
・「中期プラン編」骨子案

12月

「長期ビジョン編」素案
「中期プラン編」素案　とりまとめ

宝の島・とくしま創造部会③
・「長期ビジョン編」素案
・「中期プラン編」素案

H27 4月

「総合計画」素案　とりまとめ

宝の島・とくしま創造部会／
総合計画審議会
・「総合計画」素案

6月議会