徳島「まるごとパビリオン」進捗ロードマップ

資料２

	2021年度	2022年度 "HOP" 第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	2023年度 "STEP"	2024年度 "JUMP"	2025年度 4/13～10/13	～2030
「２０２５大阪・関西万博」とくしま挙県一致協議会	基本方針策定 設　置（基本方針）	基本計画（案）策定		第２回開催	第３回開催 基本計画（案）	事業推進 随時開催		大阪・関西万博	SDGs達成へ
徳島パビリオン（万博会場展示）		展示企画の検討（基本計画）			徳島パビリオン展示コンテンツ（案）	展示設計・製作	展示工事		
徳島「まるごとパビリオン」（全県展開）		コンテンツの検討（基本計画）				徳島「まるごとパビリオン」ラインナップ決定	プロモーション・運営検討		
万博・発信戦略推進本部	連携	開催（５月） とくしまバーチャルパビリオン プレオープン（５月）	開催 機能拡充・コンテンツ充実		開催	随時開催			
各部局における事業推進		万博を見据えた事業展開							
事務局 万博推進課		機運醸成、総合調整（意見集約・進捗管理など）							

【参考　関西パビリオンスケジュール】

関西パビリオン									
パビリオン建築		事業者公募（4/19～6/10）	建築設計・出展基本計画の策定			建築工事（～2024年6月末頃）	内装工事（～2月迄）		