
第４次徳島県住生活基本計画の中間評価・見直し
徳島県耐震改修促進計画の見直し

＜第１回＞
（キックオフ）

・現計画の説明
・方針説明
・スケジュール
等

＜第２回＞
9/4

・施策進捗状況
・指標の達成状況

・見直し内容
等

＜第３回＞
10/16

現地視察

＜第４回＞
1/16

・中間評価
・各分野の
現状・課題報告

（委員プレゼン）

R7.7.17 R7.12R7.9.4 R7.10～11

住生活基本計画

耐震改修促進計画

資料７徳島県住生活基本計画・耐震改修促進計画の
見直しスケジュール

（委員会）

（小委員会）

進捗状況とりまとめ

実態調査 調査結果
とりまとめ

評価素案作成

＜第３回＞
11/19

・実態調査報告
・見直し素案

見直し方針検討

見直し案作成

R8年度

見直し

パブリック
コメント

12/19～1/19

R8.2

＜第４回＞
2/24

・計画最終案

・林業
・経済
・子育て
・福祉・防災
・担い手


