
仮橋

至徳島 至高知

那賀川

②新設道路 ①新設道路

③新設橋

④舗装等

完成

仮橋
撤去

国道１９３号（那賀町平谷）災害復旧事業の進捗状況について 【R8.4月現在】

●進捗状況

※お問い合わせ先：徳島県阿南県土整備事務所 那賀支所 工務担当 （０８８４）６２－０２８６

仮橋設置

本復旧工事着手
令和6年1月～

①新設道路（仮橋の上流側）

②新設道路（仮橋の下流側）

③新設橋（仮橋の川側）

④舗装
等

●復旧工事の流れ

・引き続き復旧工事を進めており、現在、新設橋の橋脚を
設置しています。

令和8年度中

令和8年3月10日撮影

進捗状況
完成予想図
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