
 

①川側擁壁

     ②仮設防護柵設置

国道４９２号（木屋平尾山）災害復旧工事の進捗状況について 【Ｒ８.３月現在】

③                   ④                    ⑤                  ⑥

       山側掘削・モルタル吹付 ・アンカー

⑦仮設防護柵撤去・

   落石防護柵・車道舗装

進捗

状況

R8.3現在

【 通行可能時間】

      ～8:30 

10:00～10:10

12:00～13:00

14:50～15:00

  16:30～

【問い合わせ先】徳島県 美馬県土整備事務所＜ 木屋平詰所＞ TEL：０８８３－６８－２３５０

①川側擁壁②仮設防護柵設置

山側掘削及び

ﾓﾙﾀﾙ吹付･ｱﾝｶｰ

Ｒ８年秋頃

完成予定

※工事の進捗は天候・現場状況により変更する可能性があります。

⑤

⑥
⑦

R7.1着手

③

④


