
①川側擁壁

②仮設防護柵設置

国道４９２号（木屋平尾山）災害復旧工事の進捗状況について【Ｒ８.７月現在】

③ ④ ⑤ ⑥

山側掘削・モルタル吹付・アンカー

⑦仮設防護柵撤去・

落石防護柵・車道舗装

進捗

状況

R8.7現在

【通行可能時間】

～8:30

10:00～10:10

12:00～13:00

14:50～15:00

16:30～

【問い合わせ先】徳島県県土整備部美馬県土整備事務所＜木屋平詰所＞ TEL：０８８３－６８－２３５０

①川側擁壁
②仮設防護柵設置

山側掘削及び

ﾓﾙﾀﾙ吹付･ｱﾝｶｰ

Ｒ８年度末

完成予定

※工事の進捗は天候・現場状況により変更する可能性があります。

⑦

R7.1着手

③

④

⑥

⑤


