
第５次徳島県住生活基本計画の策定

計４回

中間評価
現状・課題報告

＜第８回＞
２月

計画案
の議論

R7年度 R9.2R8.7 R8.9

住生活基本計画

耐震改修促進計画

（委員会）

（小委員会）

R8.3計画改定

評価・方針検討 見直し方針検討

パブリック
コメント

12月中旬～

計４回

改定検討

＜第５回＞
７月

見直し方向性
の議論

＜第６回＞
９月

計画素案
の議論(１)

＜第７回＞
１１月

計画素案
の議論(２)

R９年３月

新計画策定

R8.11 R9.3R8.12

計画案作成

住宅セーフティネット法に基づく賃貸住宅供給促進計画

資料１徳島県住生活基本計画見直しスケジュール（予定）

（住生活基本計画の一部として一体議論）


