
再評価【番号４】

老朽ため池等整備事業
妙見池地区
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受益地の状況
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２．事業計画

14.187

1.4
08

45

45

IP
.
1

I
P.
2

BP

NO.0+11.00

NO.0+16.40NO.1

(N
O.
1+
10
.0
0)

(N
O.1

+1
8.
70
)

(N
O.
2)

(N
O.3

)

NO.3+19.00
NO.4EP

NO.1+10.00

NO.2

NO.3

NO.4

NO.4+0.29

No
.1
+9
.9

No
.2
+1
6.
9

妙見池

計画平面図
標準断面図
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ランダム
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地盤改良

余裕高確保

堤体の補強

３．整備計画

取水施設の老朽化（ため池栓（木製））
洪水吐の排水能力不足（B2.0m×H1.0m）
堤体高さ不足、堤体断面の変形

・
・
・

【現況】

取水施設の改修（鋼製スライドゲート）
洪水吐の改修（断面拡大）
堤体余裕高確保、堤体の補強

【計画】

・
・
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４．実施状況
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令和３年度施工

令和４年度施工

令和５年度以降

（ため池栓（木製）） （B2.0m×H1.0m）

（鋼製スライドゲートを設置） R4施工中 （断面拡大） R5施工で完了予定



６．費用対効果

総便益 ／ 総費用 ＝１．４７総便益 ／ 総費用 ＝１．４７

総 便 益

１ 維持管理費節減効果
２ 災害防止効果（農業）
３ 災害防止効果（一般）
４ 災害防止効果（公共）

３億１，３０８万９千円

総 費 用

事業効果発現に必要な費用

２億１，１９１万円

■今後の対応方針（案）

事 業 継 続


