
担当課：　徳島県砂防･気候防災課

担当課長名：　　森野　克也

事業区分 地すべり対策事業 事業主体 徳島県

箇所名

百万円 進捗率 41%

B/C 残事業B/C

1.1 1.9 5.3億円 用地費・工事費　 等 5.9億円 人家6戸、道路 等

※総費用、総便益は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

継続の理由

　区域内の地すべり変動が活発であることに加え、想定される被害や社会的影響も大きい。また、上記事業評価の結果、費用対効果
が1.0を上回っている。現時点で事業進捗率が41％であるため、引き続き、地域の人命・財産を保全するため、令和10年度の概成に向
けて地すべり対策事業を継続する。

510

事業進捗の見込み 　地すべり変動が活発であることから効果的な対策を検討しながら、令和10年度の概成を目指して進める。

再評価結果（令和５年度）

感度分析
　感度分析の結果においても事業の効果は確保されている。
       事業費+10%：1.1，   事業費-10%：1.2，   工期+10%：1.1，   工期-10%：1.1，   資産+10%：1.2，   資産-10%：1.0
     残事業費+10%：1.7，残事業費-10%：2.1，残工期+10%：1.9，残工期-10%：1.9，残資産+10%：2.1，残資産-10%：1.7

事業の概要

事業評価結果

事業の目的・必要性

位置図　計画概要図

　区域内の4ブロックの内、現在は地すべり活動が活発なAブロックで対策を実施しており、今後は、他の3ブロック
においても調査・観測により変位を確認しながら、効果的な対策工法を十分に検討し対策を進め、令和10年度概
成を目指している。令和5年度の進捗率は事業費ベースで41％である。

社会経済情勢等
の変化

　地域の高齢化が進み、災害発生時には迅速な避難活動が困難であることから、区域全体の早急な対策工事の
実施が必要な状況である。

事業名

事業概要

事業箇所 中尾地すべり防止区域

地すべり対策事業

三好市西祖谷山村中尾

対応方針理由
　 活発な地すべり変動が継続しているため、さらなる対策が必要である。地元からの要望が高く、事業に対し協力
的であり、事業進捗が見込めることから総合的に判断した。

事業の進捗状況

地すべり防止施設（横ボーリング工、集水井工）

総便益

総事業費

基準年度

　中尾地区における地すべり対策事業は、地すべり防止施設の施工により、人家、道路、河川等への地すべり滑
動による被害を除去・軽減する事を目的としている。当地区の保全人家は６戸で、地すべり滑動によって家屋施設
の傾きや道路構造物の変状が生じていたことから、早期対策の必要があった。

事業全体の
投資効率性

対応方針（案） 　継続

総費用

令和5年度

事業の効果等

・保全対象の人家6戸とその住民の人命と財産を保全する。(人的被害軽減効果・一般資産被害軽減効果)
・市道L=187m等の公共土木施設を保全する。(公共土木施設等被害軽減効果)
・家庭や地方公共団体による清掃や土砂撤去被害の軽減。(応急対策費軽減効果)
・森林の保全、ライフライン切断による波及被害の防止、生活用水の安定的な確保(B/C以外の効果)　等

ソフト対策
　土砂災害警戒区域に指定済み(H31.3)である。また、土砂災害に係るハザードマップが周知されており、警戒避
難体制の整備に寄与している。
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中尾地すべり防止区域

③アンカー工

平面図

②擁壁のクラック

地すべり防止区域

地すべりブロック

保全人家
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