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進捗状況写真

国道１９３号（那賀町平谷）災害復旧事業の進捗状況について 【R6.3現在】

進捗
状況

※お問い合わせ先：徳島県南部総合県民局 那賀庁舎 道路担当 （０８８４）６２－０２８６

3/14撮影

仮橋
設置

R6.1月～

①新設道路
（仮橋の川側上流）

③新設道路
（仮橋の川側下流）

②新設橋
（仮橋の川側横）

④新設道路
舗装など

仮橋

至徳島 至高知

那賀川

③新設道路 ①新設道路

② 新 設 橋

④舗装など

～R8年度中


