
再評価 【番号４】

広域河川改修事業広域河川改修事業
一級河川吉野川水系一級河川吉野川水系 多々羅川多々羅川



多々羅川

国道55号

県道宮倉徳島線

ＪＲ牟岐線

平成16年台風23号
浸水面積：275ha
床上浸水戸数：56戸
床下浸水戸数：49戸

徳島市新浜本町～勝占町

流域面積 A=10.4km2
流路延長 L=8.7km

：H16 台風23号 浸水区域

１．河川の概要

①

①

②

②
地蔵橋駅

大松小学校

南部中学校



多々羅川

徳島市新浜本町～勝占町

２．事業概要

凡 例
：今後の予定
：H25実施箇所
：改修済み

H24迄改修済延長
L=3,100m

残延長
Ｌ＝1,460m

広域河川改修事業
(S54～)

全体改修延長
L=4,560m

重点区間

①

②

③

①
②

③



３．整備効果

出水1回当たり 1.4億円の被害を軽減

経済被害の域内・外への波及被害

・家屋、事業所等被害
・農作物被害
・公共土木施設被害
・営業停止被害
・応急対策費用 など

計 377.1億円

費用Ｃ＝116.8億円
（現在価値化後）

（現在価値化後）

貨幣換算可能な整備効果

被害軽減期待額
＝便益Ｂ

Ｂ／Ｃ ＝ 3.2

【治水経済調査マニュアルによるB/C】

交通途絶による被害

水害廃棄物の処分

出水1回当たり

25百万円の被害を軽減

出水1回当たり

1百万円の被害を軽減

【【「水害の被害指標分析の手引き」による効果】

通行不能になる区間
想定される迂回路

出水１回当たり被害額
＝1.7億円



貨幣価値に表れない整備効果

４．多様な効果

人的被害の軽減

医療・社会福祉施設等の機能低下による被害軽減

機能低下する社会福祉施設数
大松幼稚園(定員90) 他 2 施設

浸水区域内人口 1,620人
浸水区域内の災害時要援護者数 740人
最大孤立者数 1,268人

電力の停止による影響人口 1,064人
ガス停止による影響人口 558人
上水道停止による影響人口 120人
通信(固定)の停止による影響人口 1,084人

ライフライン停止による波及被害の軽減

大松幼稚園H16台風23号出水時 平常時（未改修区間）

多々羅川

大松小学校

→災害発生時の機能維持

→住民生活環境の維持

【「水害の被害指標分析の手引き」による効果】



５．事業評価結果

■今後の対応方針（案）

事事 業業 継継 続続

貨幣換算可能な整備効果 貨幣価値に表れない整備効果

人的被害の軽減
①浸水区域内人口の減少
②浸水区域内災害時要援護者数の減少
③浸水区域内最大孤立者数の減少

医療・社会福祉施設等の機能低下による
被害軽減
①機能低下する社会福祉施設数

ライフライン停止による波及被害の軽減
①電力の停止による影響人口
②ガス停止による影響人口
③上下水道停止による影響人口
④通信の停止による影響人口

出水１回当たり被害額＝1.7億円
(交通途絶被害、経済の波及被害、廃棄物の処分費等)

・家屋、事業所等被害
・農作物被害
・公共土木施設被害
・営業停止被害
・応急対策費用 など

計 377.1億円

費用Ｃ＝116.8億円
（現在価値化後）

（現在価値化後）

被害軽減期待額
＝便益Ｂ

Ｂ／Ｃ ＝ 3.2

【治水経済調査マニュアルによるB/C】 【【「水害の被害指標分析の手引き」による効果】


