
平成２５年度 地すべり対策事業 再評価調書

事 業 名 地すべり対策事業 地区･路線名 穴吹地区
ふ り が な あなぶき

事業主体 徳島県 関係市町村 美馬市

（事業目的）
本地区は、吉野川支流穴吹川流域に位置し、基岩は三波川系結晶片岩からな

事 り、上部に風化帯や崩積土層が分布する脆弱層となっている。豪雨時には地下水
位が上昇し、湧水も多く、地すべりの要因となっている。

このため地すべり対策工事を実施し、農地・農業用施設をはじめ、人命や公共
業 用施設等の被害を減らし、国土の保全と安全で安心な生活環境の実現を図る。

（事業内容）
概 受益面積 507.9ha

受益戸数 156戸
主要工事 排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 L=2,645m 排水路工 180m

要 承水路工 100m 土留工 3箇所
総事業費 157,500千円（国50%，県50% 全体実施設計:国50%，県1/3，町1/6）
工 期 平成21年度～平成27年度

（事業の進捗状況）
平成24年度までに排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工L=2,165m、承水路工L=66mが完了している。
平成25年度予算で西谷地区の排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工が完成予定である。
平成25年度末までの進捗率は、事業費ベースで50％である。

評
（関連事業の進捗状況）

概成地区 5箇所

（社会経済情勢の変化）
価 過疎化、高齢化が進んでいるが、依然として農地・農業用施設、民家等の被害を未然

に防止する必要性は変わりない。

（計画上重要な部分の変更の必要性の有無）
項 該当なし。

（事業効果の発現状況）
１ 指定区域内での地すべりによる被害を未然に防止する。
２ 被害防止効果＝予想被害額／総事業費＝２．６１

目

（受益農家、関係機関の意向）
美馬市及び地元は、早期完成を強く要望している。

（事業の実施方針）
継続して事業を実施する。


