
再評価【番号５】 

地盤沈下対策事業 
大麻地区 
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事業内容 
受益面積 444ha 
排水機場２箇所  排水路L=9,090m 
総事業費 2,792,200千円 
工期 平成３年度～平成３２年度 
        

 受益区域

 集水区域

 既設排水機場

 排水機場

 既設樋門

 排水路改修

凡　　　　例
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事業内容・進捗状況 



事業実施前の排水路の状況 事業実施後の排水路の状況 

事業効果の発現状況（１） 



松村排水機場 

 受益区域

 集水区域

 既設排水機場

 排水機場

 既設樋門

 排水路改修
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事業効果の発現状況（２） 

松村排水機場 



道路の冠水状況（H26台風11号） 

農地の被害状況（H25前線豪雨） 

津慈排水機場し 

５号排水路 

未整備区間（JR西側） 

近年の被害状況及び未整備箇所の状況 



 受益区域

 集水区域

 既設排水機場

 排水機場

 既設樋門

 排水路改修

凡　　　　例

Ｐ

【地元の推進体制】 
・推進協議会の再構築 

 
【５号排水路の整備】 
・排水解析の実施 
・推進協議会にて合意形成 
・ 

津慈排水機場し 

課題への取組状況 

 
【津慈排水機場の用地取得】 
・県と市・地元が一体となった 
 用地交渉の強化 
・用地を最小化する施設計画 
 の見直し 
・ 

５号排水路 



   総事業費（C）＝３１億５，０５０万６千円 

総事業効果額（B）＝３７億９，６６３万４千円 

   投資効率（B/C)＝１．１９ 

①営農経費節減効果          

④災害防止効果 ③維持管理費節減効果               

②更新効果                        

費用対効果 



１ 類似地区の事後評価を踏まえた 
  効果発現状況の検証 

２ 社会経済状況の変化 
 

３ 現時点における事業の検証 
 

類似地区の事後評価を踏まえた事業の検証 


