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事業区分 通常砂防事業 事業主体 徳島県

箇所名

百万円 進捗率 17%

B/C 残事業B/C

29.3 34.5 2.6億円 用地費・工事費　 等 76.7億円 人家97戸、道路　 等

※総費用、総便益は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

継続の理由

230

事業進捗の見込み 　課題であった工事用進入路等に解決の目途が立ち、事業進捗が見込める。

再評価時再評価結果（平成２８年度）

事業の進捗状況
　これまでに地形測量・詳細設計を実施、用地は未買収である。
　現在の進捗率は事業費ベースで17％である。

事業の概要

事業評価結果

事業の目的・必要性

位置図　計画概要図

・保全対象の人家９７戸とその住民の人命と財産を保全する。(一般資産被害軽減効果・人的被害軽減効果)
・ソフト対策である土砂災害警戒区域の指定と併せて、地域の防災力の向上を図る。

社会経済情勢等
の変化

　H22.3月に土砂災害警戒区域を指定するなど、土砂災害に対して地域の防災面の向上に努めている。

事業名

事業概要

事業箇所 汐谷３号谷

通常砂防事業

徳島県阿南市橘町汐谷

　工事用進入路等用地の課題により、長期未着工となっていた。１年間、地元市と課題解決に向けて取り組みを強化した結果、課題で
あった工事用進入路等に解決の目途が立ち、事業の進捗を図る。
　地元要望も強く、事業効果も高いため、事業を継続する。

対応方針理由 　地元要望も強く、事業効果も高いため。

事業の効果等

砂防堰堤２基

総便益

総事業費

基準年度

　本渓流の上流部において荒廃が著しく、河床も急なことから、出水時に土石流が発生すると下流の人家、道路
に甚大な被害を及ぼす恐れがある。
　当地区内には、人家９７戸や道路があり、地域住民の人命や財産を守るため、平成１１年度より通常砂防事業
に着手した。

事業全体の
投資効率性

対応方針 　事業継続

総費用

平成28年度

流域概要図

1 汐谷３号谷

①汐谷３号谷（全景）

凡　例

砂防堰堤（予定）

位置図

汐谷３号谷通常砂防事業

長期未着手


