
再評価 【番号１】

湛水防除事業
勝占地区



事業概要

受益面積

計画排水路

凡　　　例



事業内容・進捗状況

事業内容
受益面積 93.7ha
受益戸数 240戸
主要工事 排水路工 550ｍ
総事業費 1，398，000千円
工 期 平成10年度～平成30年度

国道５５線

関連事業
勝占２期地区排水機場

徳島東環状線

凡 例

平成30年度以降

平成29年度予定

平成23年度まで

平成24～28年度まで

凡 例

排水路工 L=80m

（他事業で施工）

排水路工 排水路工

L=430mL=120m
全体整備延長 L=550m



事業効果の発現状況（１）
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事業効果の発現状況（２）
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前回の再評価以降の取組状況・今後の見通し

・工事に伴う借地等に関する
地元調整
・市道通行規制に関する関係
機関との調整

・護岸工事実施

前回以降の取組

・平成３０年度完了予定

・護岸工実施（残Ｌ=２３ｍ）
・排水路の掘削

今後の見通し



総便益

１ 更新効果１ 更新効果

２ 維持管理費節減効果２ 維持管理費節減効果

総便益 ／ 総費用 ＝１．３２総便益 ／ 総費用 ＝１．３２

費用対効果

３ 災害防止効果３ 災害防止効果

計４２億４，００６万２千円

（現在価値）

総費用 ３２億１，６８１万３千円（現在価値）


