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一般農道整備事業
上板地区



徳島県

１．事業概要
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県営一般農道整備事業
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徳島県 上板地区 計画一般図



２．事業箇所／前回評価時以降の状況

県営一般農道整備事業 上板地区 事業説明図
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３．農道全景・標準断面図
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４．地区の状況（１）
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４．地区の状況（２）
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４．地区の状況（３）
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県営一般農道整備事業 用地買収状況

町
道
３
６
号
線

町
道
３
９
号
線

町
道
４５号
線 町
道
３３号
線

町
道
３
７
号
線

町
道
２９
号
線

町
道
２９
号
線

町
道
６
７
８
号
線

一
般
県
道
板
野
川
島
線

買収済
未買収地
補償物件

凡例

一般県道土成徳島線

主
要
県
道
石
井
引
田
線

取得済み区間

未買収区間
補償物件

５．用地取得状況
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県営一般農道整備事業 施工状況
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６．残事業と今後の見通し
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７．短期的な投資効果

短期的な投資効果

令和３年度～令和６年度予定区間 総費用・総便益
１.４５



８．現時点における事業効果の検証

総費用・総便益
２．１８

１ 効果発現状況の検証

２ 社会経済情勢の変化

３ 現時点における事業効果の検証



９．費用対効果

総便益 ／ 総費用 ＝１．２５総便益 ／ 総費用 ＝１．２５

総 便 益

１ 品質向上効果
２ 維持管理費節減効果
３ 営農に係る走行経費節減効果
４ 一般交等経費節減効果

５億７，０６２万７千円

総 費 用

事業効果発現に必要な費用

４億５，４８４万６千円

事 業 継 続事 業 継 続

■今後の対応方針（案）


