
再評価 【番号４】

経営体育成基盤整備事業
沼田地区



２．事業概要（１）
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２．事業概要（２）

第1工区 2.7ha

第2工区 4.2ha

第4工区 2.9ha

第3-2工区 4.3ha
第3-1工区
2.3ha
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吉野川堤防工事

徳島県

吉野川
受益地域

令和元年度まで

令和２年度

令和３年度

令和４年度以降

凡 例



３．事業箇所（１）

経営体育成基盤整備事業 沼田地区 第１工区 施工状況（ＩＣＴ建機による基盤整地及び畦畔築立）
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３．事業箇所（２）（第１工区）

徳島県



３．事業箇所（３）（第２工区）

吉野川堤防工事



３．事業箇所（４）（第３工区）



４．地区の状況（１）

徳島県

集積されたほ場での耕起状況

集積されたほ場での田植え状況



４．地区の状況（２）

用水路工(自動給水栓)

集積されたほ場での田植え状況



４．地区の状況（３）

徳島県

整備された農道W=5.0m

農作業の効率化



５．コスト縮減

徳島県

河川掘削残土の積込状況

河川掘削残土の運搬・投入状況



６．環境配慮（１）

最小化:排水路に水のたまり
区間を設けた。



６．環境配慮（２）

移植：種子のある土壌
を確保し、畦畔に播種
した。



徳島県

７．残事業と今後の見通し

第1工区 2.7ha

第2工区 4.2ha

第4工区 2.9ha

第3-2工区 4.3ha
第3-1工区
2.3ha

Bo r.No.4
Bor .N
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吉野川堤防工事

受益地域

令和元年度まで

令和２年度

令和３年度

令和４年度以降

凡 例 令和３年度末 第１～３工区 １３.５ｈａ（完成見込み）

令和４年度 第４工区 ２.９ｈａ

令和５年度 換地処分



８．事業完了に向けて

２ 社会経済情勢の変化

３ 受益農家、関係機関の意向

１ 事業の進捗状況



９．費用対効果

総便益 ／ 総費用 ＝１．２３総便益 ／ 総費用 ＝１．２３

総 便 益

１ 作物生産効果
２ 営農経費節減効果
３ 維持管理費節減効果
４ 国産農作物安定供給効果

５億０，３８５万７千円

総 費 用

事業効果発現に必要な費用

４億０，９６５万５千円

事 業 継 続事 業 継 続

■今後の対応方針（案）


