

## 『とくしまー〇作戦』地震対策行動計画の進捗状況等について

## 1. 概要

## 南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例（H24. 12. 21施行）

第 10 条 県は、震災対策を総合的かつ計画的に推進するため、県が実施する震災対策に関する施策をとりまとめた計画を作成するとともに、当該施策の進捗状況を管理するものとする。



## 地震対策行動計画（計画期間：H23～32年度、後期計画：H28～32年度）

毎年度、各施策の進捗状況を検証し、必要な場合、計画の見直しを行う。  
また、検証・見直しにあたっては、外部の有識者からなる「徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画推進委員会」を設置し、委員からの意見や提言を適切に反映する。

徳島県国土強靱化地域計画の部門計画として位置づけられている『とくしまー〇（ゼロ）作戦』地震対策行動計画の進捗管理は、「徳島県国土強靱化地域計画」との施策の整合を考慮し、同時に行う。

## 2. 進捗状況（平成28年度末現在）

取組数 （再掲を除く）	進捗状況		
	達成	順調	要努力
364	40件(11.0%)	318件(87.4%)	6件(1.6%)

## &lt;進捗状況一覧表&gt;

項目名	取組数	左記の進捗状況			備考
		達成	順調	要努力	
I 加速する地震津波対策	7	1	5	1	
II 進化する「命を守る」対策	209	22	185	2	
III 広がる生活の質（QOL）確保対策	88	10	75	3	
IV 進展する強靱な社会づくり	85	9	76	0	
V 立ち上がる復興まちづくり	6	0	6	0	
総事業数（再掲含む）	395	42	347	6	
うち再掲	31	2	29	0	
合計	364	40	318	6	

## 3. 計画の見直しについて

新規 耐震性が不十分な木造住宅の耐震化の促進

目標値：フォローアップ実施戸数 H32：15,000戸

No.90 河川水門の耐震化の推進

目標値：河川水門の耐震化実施箇所数 H32：10箇所→12箇所

No.139 安心とくしまネットワークの機能・基盤強化と安定運用

目標値：地域SNS登録グループ数 H30：300グループ→H32：1,200グループ

No.352 防災拠点等となる県有施設の耐震化の推進

目標値：防災拠点等となる県有施設の耐震化率 H32：97%→100%