

国道193号（那賀町平谷）災害復旧事業の進捗状況について 【R7.12月現在】

●復旧工事の流れ



●進捗状況

本復旧工事着手
令和6年1月～

②新設道路（仮橋の下流側）

完成

令和8年度中



進捗状況写真

令和7年12月12日撮影

- 引き続き新設道路工事を進めており、新設橋については工場製作が完了しました。