


第1 計画について

勝浦町を流れる坂本川流域において、水害の激甚化・頻発化に備え、県と町・地元が協働して、地域に密着した水管理に取り組む。

1. 推進体制



2. 対象範囲



3. 実施期間

令和8年度～令和10年度

※計画全体は3年毎に見直し・毎年検証

第2 地域の課題と将来像

流域の水管理に関する課題に対し、行政と地元が目標を共有しながら取組。



第3 具体的取組内容

各主体が役割分担しながら、一体となって取組を推進。

治水対策の取組	実施主体	取組指標
河道内貯留の強化 ・堆積土砂の撤去	県	別紙1 のとおり
・河道内植物の伐採	県・地元	
河川の巡視	県・町・地元	
護岸等の修繕	県	

水環境保全の取組	実施主体	取組指標
河川の清掃	町・地元	別紙1 のとおり
河川環境学習の実施	県・町・地元	

水教育推進の取組	実施主体	取組指標
水災害等に関する知識や理解の醸成	県・町	別紙1 のとおり

災害対応の取組	実施主体	取組指標
避難訓練の実施	町・地元	別紙1 のとおり
防災講座等の開催	町・地元	



各主体の取組指標

I 治水対策

実施主体	対策項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度
地元	河道内植物の伐採	実施	実施	実施
	河川の巡視	実施	実施	実施
徳島県	堆積土砂の撤去	調査・実施	調査・実施	調査・実施
	河道内植物の伐採	調査・実施	調査・実施	調査・実施
	護岸等の修繕	調査・実施	調査・実施	調査・実施

II 水環境保全

実施主体	対策項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度
地元	河川の清掃	実施	実施	実施
徳島県	河川環境学習の実施	実施	実施	実施

III 災害対応向上

実施主体	対策項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度
地元	避難訓練の実施	実施	実施	実施
勝浦町	防災講座等の開催	避難行動の啓発	避難行動の啓発	避難行動の啓発

※地元が行う「避難訓練の実施」は、町が技術的支援を行う「防災講座」で実施

IV 水教育推進

実施主体	対策項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度
徳島県	水災害等に関する知識や理解の醸成	実施	実施	実施