

- ・状況に応じて、適宜スケジュールの見直しを図ります。

今後のスケジュール(案)

項目		令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会			第1回 ■ (※書面:規約改正)			第2回 ■				第3回 ■ → 計画改定・公表			
部会					第1回 ■					第2回 ■			
各支部との意見交換		■		■	■	■		■					
道路啓開計画の項目	1. 対象となる災害の種類(1号関係)	【第2回協議会 協議事項】 徳島県地域防災計画で想定の「南海トラフ地震」を対象として設定											
	2. 道路啓開の目標(2号関係)	【第2回協議会 協議事項】 救命救急活動ルート(路線・区間)の設定、海側からのアクセスルートの確保											
	3. 優先的に道路啓開を実施する路線・区間(3号関係)												
	4. 道路啓開の方法(4号関係)	関係機関毎のタイムラインの整理											
	5. 資機材の備蓄・調達(5号関係)	資機材の必要量算定及び備蓄量等の確認、砕石配備計画の検討及び備蓄箇所の整備、資材置き場や崩土等の搬出先候補地の整理 【県独自】 液状化リスク評価と応急対応策の検討、応急橋梁の現状把握と配備検討											
	6. 実践的な訓練(6号関係)	訓練内容の検討、計画作成											
	7. 情報収集・伝達(7号関係)	関係機関を含む情報連絡体制の整理											
	8. その他(8号関係)	道の駅・ハード整備の状況・被災リスク・地域特有の課題・複合災害時のリスク等の整理(データ収集・図化)											

凡例 協議会: ■ 部会: ■ 意見交換: ■ 整理・検討等: ■

※各支部との意見交換は、必要に応じて、県土整備事務所や市町村の担当者への参加をお願いします。