

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

林業戦略課

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

1 概 要

「農山漁村の活性化のための定住等および地域間交流の促進に関する法律」に基づき樹立した活性化計画を推進するため、地域の創意工夫による活性化に資する各種取り組みを支援するもの。

2 事業計画

- ①計画名 徳島地区活性化計画
- ②計画主体 徳島県
- ③計画期間 平成23年度～平成26年度
- ④目標

現状値（平成19年度から平成22年度の間伐材搬出量）289,484m³に対し、高性能林業機械を導入し、作業道を整備することにより、平成23年度から平成26年度までに68,876m³を増加させ358,360m³の間伐材の搬出を目指す。

3 事業内容

事業内容及び事業量	実施期間	事業実施主体	全体事業費 A	交付金額 (千円未満は切り捨て)	交付額算定 交付率 B	交付限度額 $C = A \times B$ (千円未満は切り捨て)
高性能林業機械1台 (グラップル1)	H23	阿波麻植 森林組合	円 8,800,000	円 4,400,000	% 50%	円 4,400,000
高性能林業機械1台 (スイングヤーダ1)	H23	木頭 森林組合	20,000,000	10,000,000	50%	10,000,000
高性能林業機械3台 (プロセッサ1・フォワーダ1・ス イングヤーダ1)	H23	三好東部 森林組合	41,670,000	20,835,000	50%	20,835,000
作業道整備 L=1180m	H23～H26	那賀町	146,078,000	73,039,000	50%	73,039,000
高性能林業機械1台 (タワーヤーダ1)	H24	徳島県森林 組合連合会	49,362,000	24,681,000	50%	24,681,000
高性能林業機械2台 (グラップル1、フォワーダ1)	H25	ウッズコープ 祖谷協同組合	19,450,000	8,752,000	45%	8,752,000
合計			285,360,000	141,707,000		141,707,000

4 達成状況（事後評価）

目標数値に対し、達成率は、110%

間伐材搬出量(m ³)					
年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	合計値
計画	75,180	84,720	94,960	103,500	358,360
実績	99,162	103,128	96,339	96,296	394,925
達成率	132%	122%	101%	93%	110%

(参考)

○高性能林業機械

スイング ヤーダ	主索を用いない簡易索張方式に対応し、かつ作業中に旋回可能なブームを装備する集材機
タワーヤーダ	簡便に架線集材できる人工支柱を装備した移動可能な集材機
プロセッサ	全木集材されてきた材の枝払い、測尺、玉切りを連続して行う自走式機械
フォワーダ	玉切りした短幹材をグラップルクレーンで荷台に積んで運ぶ集材専用の自走式機械



手前からスイング、プロセッサ、フォワーダ



タワーヤーダ

○作業道整備（那賀町）



作設状況



搬出現場