

「ターンテーブル」整備事業について

1 経過と進捗状況

(1) 平成28年度

6月：委託契約締結

(物件探索・設計・施工まで一体的な委託事業)

10月：物件決定（渋谷区神泉町10-3）

3月：設計完了，賃貸借契約締結（物件管理者⇄県）

(2) 平成29年度

4月：物件の引き渡し

7月：許可申請手続き（ラブホテル建築規制条例，建築基準法等）完了
着工（7月31日）

9月：隣接する神泉児童遊園地の改修（Japan.asset management(株)施工）

10月：記念イベント（主催：徳島県・東京急行電鉄(株)）

12月：**竣工**（下旬予定）

転貸借契約締結（県⇄運営業者）

1月以降：オープン（予定）

2 記念イベントについて

(1) 目的

徳島県と東京急行電鉄(株)は，来春，渋谷区神泉町にオープンする「ターンテーブル」を核に，「徳島・渋谷」双方に新たな価値の創出を目指すプロジェクトを，今年度から開始することとし，10月9日を「とくしま&とうきゅうの日」として，記念イベントを開催。

(2) 概要

①名称 とくしま&とうきゅうの日 記念イベント

②主催 徳島県，東京急行電鉄(株)

③内容

◆第1部 15:00～

場所：渋谷マークシティ（渋谷区道玄坂1-12-1）

趣旨：県と東京急行電鉄(株)による新プロジェクトのキックオフを発表

◆第2部 16:15～

場所：神泉児童遊園地（渋谷区神泉町10-3）

趣旨：地元の皆様に「徳島県」への理解を深めていただく

◆予定している内容

・主催者あいさつ

・来賓あいさつ

・あわ文化4大モチーフPR（阿波おどり，阿波人形浄瑠璃の実演など）

・ターンテーブルPR

・もち投げ（第2部の神泉児童遊園地のみ）