

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	徳島県		
所在地	徳島県徳島市万代町1-1		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			県民環境部 環境首都課 自然エネルギー推進室
	TEL	FAX	メールアドレス
	088-621-2209	088-621-2845	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		246,466	0			
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		687,750	436,302,760			
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0	0			
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0	0			
合計		934,216	436,302,760			#DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

(事業実施の概要)

計画の名称	再生可能エネルギー等導入推進事業		
事業の実施期間	平成26年度	交付対象	地方公共団体及び民間事業者
平成26年度事業実施の概要	<p>公共施設再生可能エネルギー等導入事業について、平成26年度は、防災拠点、避難所、避難路38箇所(うち9箇所は平成25年度からの繰り越し)において、次のとおり事業を実施した。</p> <p>①太陽光発電設備(33箇所、310,000kWh)                  ②蓄電池(36箇所、460kWh)                  ③自立式(太陽光パネル及び蓄電池内蔵)LED街路灯(2箇所、40基)                  ④高効率照明(3箇所、6基)</p> <p>なお、平成26年度実施事業のうち、15箇所については、平成27年度に繰り越して実施する。</p>		

平成25年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度				合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	100,000	0	0%	245,000	0	165,000	165,000	67%					#DIV/0!			#DIV/0!
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	9.2	7.8	85%	10.7			9.7	91%					#DIV/0!			#DIV/0!
二酸化炭素削減効果	55.2	0	0%	171.5	0	115	115	67%					#DIV/0!			#DIV/0!
蓄電容量	175	0	0%	370	0	265	265	72%					#DIV/0!			#DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

事業に着手したものの繰り越しとなった事業が多かった。

<来年度に向けての改善方針>

平成26年度の繰り越し事業が完了すること、平成27年度が基金事業の最終年度であり、早期に事業を実施することから、達成率は向上する。



