

# 施設整備計画の事後評価結果

徳島県教育委員会

## 1. 施設整備計画の名称

徳島県公立学校等施設整備計画

## 2. 計画期間

平成30年度（1年間）

## 3. 事後評価の実施

### (1) 実施時期

令和元年7月31日 定期監査開催

### (2) 評価の方法

外部有識者等である監査委員により定期監査において、監査調書をもとに評価した。

## 4. 総合的な所見

整備計画の目標は達成できた。今後とも安全で良好な教育環境の整備に向けて、なお一層努力されるようお願いする。

## 5. 各目標の達成状況

### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

阿波西高等学校に屋外トイレを設置することにより、南海トラフ巨大地震をはじめとする災害に備えるための防災機能強化が図られた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

国府支援学校の体育館トイレを全面改修することにより、障がい児に対応したバリアフリー化を推進するとともに、快適な学校生活を実現できた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
国府支援学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋	-	H30.11～H31.3	H31.3.5		
阿波西高等学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H30.9～H31.3	H31.3.14		