

## 「とくしまー〇作戦」地震対策行動計画の進捗状況

（計画期間H28～R2）

## ■ 達成状況別 取組数（「達成」、「順調」、「要努力」の3段階で評価）

取組数	進捗状況		
	達成	順調	要努力
373	68件(18.2%)	296件(79.4%)	9件(2.4%)

## ■ 取組の抜粋

I 加速する地震津波対策	
No.4	<b>要努力</b> 「津波避難対策緊急事業計画」の策定支援 H30：75%(H30目標値：100%)
II 進化する「命を守る」対策	
No.42	<b>要努力</b> 少年消防クラブの活性化や交流の促進 H30：5クラブ（H30目標値：10クラブ）
No.45	<b>要努力</b> 消防団協力事業所の推進 H30：19市町村（H30目標値：24市町村）
No.49	<b>要努力</b> 自主防災組織間のネットワークの推進 H30：15市町村（H30目標値：24市町村）
No.73	<b>達成</b> かけ地の保全と併せて行う、避難路、避難場所の整備の推進 H30：61箇所（H30目標値：60箇所）
No.125	<b>達成</b> 「道の駅」の防災拠点化の推進 H30：10箇所（H30目標値：10箇所）
III 広がる生活の質（QOL）確保対策	
No.240	<b>要努力</b> マイナンバーの災害時における利活用 H30：美波町（目標：H30全県展開）
No.242	<b>要努力</b> 「災害救助犬」「セラピー犬」の育成 H30：53頭（H30目標値：100頭）
No.247	<b>達成</b> 被災児童保育ボランティアの養成 H30：101人（R2目標値：100人）
No.249	<b>達成</b> 「拠点避難所」となる県立学校の機能強化 H30までに県立学校45校(全校)の整備完了
No.274	<b>要努力</b> LPガス放出防止装置の設置の促進 H30：91.2%（H30目標値：沿岸市町における普及率100%）
IV 進展する強靱な社会づくり	
No.309	<b>達成</b> 建設業BCP（事業継続計画）の策定の促進 H30：129社（H30目標値：120社）
No.339	<b>達成</b> 公共施設の長寿命化計画の策定 H30：100%（目標：H30年度までに100%）
No.370	<b>要努力</b> 共同溝（電線類の地中化）の整備の推進 H30：11.6km（H30目標値：11.8km）
No.372	<b>要努力</b> 防災・減災に資する鉄道高架事業の推進 H30：推進（H30目標値：用地買収中）
V 立ち上がる復興まちづくり	
No.401	<b>順調</b> 事前復興計画指針の策定 H30：復興指針検討（R元：復興指針策定）