

再評価【番号15】砂防防災課

才毛谷
通常砂防事業

1. 事業箇所



保全対象
(災害時要援護者施設)



保全対象
(三好市ケアプランセンター)



保全対象
(災害時要援護者施設)



2. 事業計画

平面図

一般図

不透過型砂防堰堤


堤長 L=56.9m

堤高 H=14.0m

工事用道路兼管理道

溪流保全工

施工状況



3. 費用対効果について

費用対効果分析

総費用

C=3.5億円（現在価値化後）

総便益

- 一般資産被害軽減
- 公共土木施設被害軽減
- 公益事業施設被害軽減
- 応急対策費用軽減
- 人的被害軽減
- （人的被害による）精神的被害軽減

B = 50.0億円（現在価値化後）



$$\underline{\underline{B/C = 14.4}}$$

主な保全対象

保全対象

- 保全人家185戸
- 要配慮者利用施設
- 市道




要配慮者利用施設

他の対策

ソフト対策


- 土砂災害警戒区域の指定
- ハザードマップの作成




三好市
ハザードマップ

4. 事業の経緯及び結果について


H27.4月 新規事業着手



H29.2月 用地取得完了



H29.3月 工事着手



R1.11月 砂防堰堤整備中



事業継続

平面図



位置図

