

今後のスケジュールについて（案）

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 令和 2 年 2 月   | 機能強化（答申素案）を議会に報告<br>パブリックコメントの実施（2／6～2／28） |
| 令和 2 年 3 月中旬 | <b>第 3 回審議会総会開催</b><br>機能強化（答申案）について報告     |
| 令和 2 年 3 月下旬 | 県へ答申（部長室）                                  |
| 令和 2 年 4 月～  | 計画的な機能強化の実践を開始                             |