

今後のスケジュール（予定）

- 7 月 2 8 日 第 1 回検討委員会
- 7 月下旬～ 関係各課（オブザーバー等）と調整
- 8 月下旬 第 2 回検討委員会
（第 1 回検討委員会での意見等を踏まえ）
・「徳島県新広域道路交通ビジョン（素案）」について
- 9 月中旬～
10 月中旬 パブリックコメントの実施
・「徳島県新広域道路交通ビジョン（素案）」
- 10 月下旬 第 3 回検討委員会
※パブリックコメントの結果等から必要に応じて開催
- 12 月 「徳島県新広域道路交通ビジョン」及び
「徳島県新広域道路交通計画」の策定、公表