

新「青少年の健全な育成に関する基本計画」策定スケジュール

R 2
年度

3/4 青少年対策本部(幹事会)
・「基本計画」の策定について

3/19 R2年度 第2回「青少年健全育成審議会」
・知事から諮問「基本計画の策定について」
・「基本計画策定部会」設置

R 3
年度

4月 国「子供・若者育成支援推進大綱」本部決定

8～9月 部会における検討
(2回程度 開催)

8～9月 青少年対策本部
(幹事会)
・「中間とりまとめ(素案)」
について

<県民意見の聴取>

・アンケート調査・分析
(5～9月)

10月 R3年度 第1回「青少年健全育成審議会」
・「中間とりまとめ(素案)」の報告・審議

11月県議会
・「中間とりまとめ」案の報告<関係委員会>

・パブリックコメントの
実施 (12～1月)

1月 R3年度 第2回「青少年健全育成審議会」
・パブリックコメント実施状況報告
・「答申」案の審議

知事への答申

2月県議会
・基本計画「最終案」の報告<関係委員会>

3月 青少年対策本部
・基本計画「最終案」の審議

3月 新「青少年の健全な育成に関する基本計画」の決定