

「とくしまブランドギャラリー」の概要について

1 これまでの経過

- 平成28年3月：とくしまブランドギャラリー基本構想の策定
4月：委託事業の開始（物件探索に着手）
9月：物件の内定（東京都渋谷区）
10月：関係者間の基本合意（徳島県・物件所有者・資産運営者）
10月～開業申請及び設計

2 推進体制

- (1) 徳島県
【事業主体】施設を活用した徳島情報の発信
- (2) 株式会社DIY工務店 他2者事業共同体
【受託業者】デザイン・設計施工・企画運営
- (3) 東京急行電鉄株式会社
【物件所有者】物件の賃貸・事業全般サポート
- (4) Japan. asset management株式会社
【資産運営者】許可申請・事業全般サポート
- (5) 渋谷区
【地元自治体】徳島県との相互連携による地域活性化

3 連携により期待される効果

- ・イベントでの連携（東急・渋谷区）
- ・広報，集客の支援（東急）
- ・新しい人の流れの創出（渋谷区・東急）
- ・隣接する児童公園の有効活用（渋谷区）

4 今後のスケジュール(見通し)

- 平成29年4月：物件の引渡し，着工
平成29年度中：竣工，オープン

※上記は建築許可が平成29年4月中に完了した場合の見通し

5 施設のイメージ



内観 レストラン



内観 宿泊客室



外観 昼間



外観 夜間

◆上記は現時点での計画に基づくものであり、旅館業法、旅館業法、建築基準法、渋谷区ラブホテル規制条例など各種法令への対応により変更する可能性があります。