

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月08日

計画の名称	総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	徳島県,小松島市,吉野川市,海陽町												
計画の目標	集中豪雨の多発などの被害リスクの増大に対し、ハード・ソフト一体となった土砂災害対策を実施することにより、安心安全な県民生活の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	13,271	A	11,203	B	0	C	244	D	1,824	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.83	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27	H29末	H31末
1	土砂災害防止施設の整備により、土砂災害の危険性のある人家の保全数を880戸（H31末）保全する。 土砂災害防止施設の整備により保全された人家戸数	0戸	300戸	880戸
2	土砂災害防止施設の整備により、土砂災害の危険性のある要配慮者利用施設及び避難所の保全数を33施設（H31末）保全する。 土砂災害防止施設の整備により保全された要配慮者利用施設及び避難所の施設数	0施設	10施設	33施設

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
徳島県国土強靱化地域計画に基づき実施される												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	鳥ヶ丸谷通常砂防事業	砂防堰堤等	鳴門市						40	1.6	策定済
	A04-002	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	前山谷通常砂防事業	砂防堰堤等	勝浦町						110	13.7	策定済
	A04-003	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	西谷通常砂防事業	砂防堰堤等	上勝町						90	9.4	策定済
	A04-004	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	高森東谷通常砂防事業	砂防堰堤等	佐那河内村						130	23.9	策定済
	A04-005	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	芋場谷通常砂防事業	砂防堰堤等	阿波市						169	1.1	策定済
	A04-006	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	飛行谷通常砂防事業	砂防堰堤等	阿波市						170	11.2	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	汐谷3号谷通常砂防事業	砂防堰堤等	阿南市						108	29.3	策定済
	A04-008	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	弥ノ谷通常砂防事業	砂防堰堤等	那賀町						17	12.4	策定済
	A04-009	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	池ノ内谷通常砂防事業	砂防堰堤等	美波町						2	9	策定済
	A04-010	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	山王谷通常砂防事業	砂防堰堤等	美波町						140	10.1	策定済
	A04-011	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	小屋谷通常砂防事業	砂防堰堤等	美馬市						82	3.1	策定済
	A04-012	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	谷口局谷通常砂防事業	砂防堰堤等	美馬市						81	5.4	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-013	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	広瀬北谷通常砂防事業	砂防堰堤等	つるぎ町						254	2.4	策定済	
	A04-014	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	水神谷通常砂防事業	砂防堰堤等	つるぎ町						140	23.5	策定済	
	A04-015	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	才モ谷通常砂防事業	砂防堰堤等	三好市						20	10.9	策定済	
	A04-016	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	政友谷通常砂防事業	砂防堰堤等	三好市						49	8.4	策定済	
	A04-017	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	赤八デ谷通常砂防事業	砂防堰堤等	東みよし町						265	6.7	策定済	
	A04-018	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	東山路谷通常砂防事業	砂防堰堤等	東みよし町						105	6.8	策定済	
												小計						1,972		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-019	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	古井地すべり対策事業	横ポーリング工等	吉野川市						221	3.7	策定済
	A05-020	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	大神地すべり対策事業	横ポーリング工等	吉野川市						1	12.7	策定済
	A05-021	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	照尾地すべり対策事業	横ポーリング工等	吉野川市						137	10.0	策定済
	A05-022	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	張地すべり対策事業	横ポーリング工等	吉野川市						90	25.4	策定済
	A05-023	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	大内地すべり対策事業	横ポーリング工等	美馬市						186	1.6	策定済
	A05-024	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	穴吹猿飼地すべり対策事業	横ポーリング工等	美馬市						217	1.7	策定済
	A05-025	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	首野地すべり対策事業	横ポーリング工等	美馬市						154	3.1	策定済
	A05-026	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	八本松地すべり対策事業	横ポーリング工等	美馬市						83	5.1	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-027	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	成戸地すべり対策事業	横ポーリング工等	美馬市						80	20.1	策定済
	A05-028	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	川瀬地すべり対策事業	横ポーリング工等	美馬市						55	1.9	策定済
	A05-029	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	谷口カゲ地すべり対策事業	横ポーリング工等	美馬市						253	1.5	策定済
	A05-030	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	中野地すべり対策事業	横ポーリング工等	つるぎ町						17	16.1	策定済
	A05-031	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	長野地すべり対策事業	横ポーリング工等	つるぎ町						82	8.2	策定済
	A05-032	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	高岩地すべり対策事業	横ポーリング工等	つるぎ町						162	4.7	策定済
	A05-033	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	葛城地すべり対策事業	横ポーリング工等	つるぎ町						140	15.8	策定済
	A05-034	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	西傍示地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						205	2.0	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-035	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	吹地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						278	4.9	策定済
	A05-036	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	杉の木地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						137	9.4	策定済
	A05-037	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	倉石地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						183	10.2	策定済
	A05-038	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	西浦地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						365	21.8	策定済
	A05-039	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	柴川地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						322	6.1	策定済
	A05-040	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	柿の尾地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						210	3.6	策定済
	A05-041	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	菅生地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						10	31.7	策定済
	A05-042	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	釣井地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						170	4.8	策定済
	A05-043	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	京上地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						280	17.9	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-044	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	久保地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						260	12.5	策定済
	A05-045	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	九鬼地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						15	1.8	策定済
	A05-046	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	有瀬地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						730	1.9	策定済
	A05-047	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	冥地地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						185	3.3	策定済
	A05-048	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	中尾地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						40	1.6	策定済
	A05-049	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	大藤地すべり対策事業	横ポーリング工等	東みよし町						285	6.9	策定済
	A05-050	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	五名(2)地すべり対策 事業	横ポーリング工等	東みよし町						8	5	策定済
											小計						5,561		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-051	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	榎瀬急傾斜地崩壊対策事業	法面工等	勝浦町						250	2.2	策定済
	A06-052	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	南町(2)急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	那賀町						31	5.0	策定済
	A06-053	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	宮内(1)急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	美馬市						80	3.2	策定済
	A06-054	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	宮内(2)急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	美馬市						84	6.3	策定済
	A06-055	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	新町(2)急傾斜地崩壊対策事業	法面工等	美馬市						4	4.4	策定済
	A06-056	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	紙屋(2)急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	つるぎ町						95	4.1	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-057	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	西山(2)急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	つるぎ町						32	4.9	策定済
	A06-058	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	馬路急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	三好市						102	9.8	策定済
	A06-059	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	古味急傾斜地崩壊対策事業	法面工等	三好市						13	3	策定済
	A06-060	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	西岡(2)急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	三好市						41	6.8	策定済
	A06-061	急傾斜	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	勢力急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	三好市						73	1.6	策定済
											小計						805		
その他総合的な治水事業	A08-062	総合治水	一般	徳島県	直接	徳島県	砂防等	-	吉野川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等・長寿命化計画・情報基盤	徳島市 他						1,710		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-063	総合治水	一般	徳島県	直接	徳島県	砂防等	-	那賀川圏域総合流域防災事業	長寿命化計画・情報基盤	阿南市 他						154	-	
	A08-064	総合治水	一般	徳島県	直接	徳島県	砂防等	-	海部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画・情報基盤	美波町 他						86	-	
	A08-065	総合治水	離島	徳島県	直接	徳島県	砂防等	-	那賀川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	阿南市						430	3.1	策定済
											小計						2,380		
砂防事業	A04-066	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	東谷川通常砂防事業	砂防堰堤等	板野町						30	1.5	策定済
	A04-067	砂防	一般	徳島県	直接	徳島県	通常砂防	-	引地谷川通常砂防事業	砂防堰堤等	東みよし町						40	6.4	策定済
											小計						70		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-068	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	脇地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						60	15.7	策定済
	A05-069	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	信正地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						55	13.7	策定済
	A05-070	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	仏子地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						40	6.3	策定済
	A05-071	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	桑内地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						45	4.1	策定済
	A05-072	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	白川地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						40	20.7	策定済
	A05-073	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	山城長谷地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						40	1.5	策定済
	A05-074	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	光兼地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						45	9.9	策定済
	A05-075	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	粟山地すべり対策事業	横ポーリング工等	三好市						80	3.3	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地すべり対策事業	A05-076	地すべり	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	猿飼地すべり対策事業	横ポーリング工等	つるぎ町						10	7.7	策定済	
												小計						415		
												合計						11,203		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水事業	C08-001	総合治水	一般	徳島県	直接	徳島県	砂防等	-	土砂災害啓発促進事業	講習会等	徳島市 他						165	-		
		基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害啓発マップ等の作成、公表や土砂災害啓発に関する講習会等を実施する等、土砂災害に対する住民の防災・避難意識の啓発を図る。																		
	C08-002	総合治水	一般	徳島県	直接	徳島県	砂防等	-	土砂災害啓発促進事業	講習会等	阿南市 他						63	-		
		基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害啓発マップ等の作成、公表や土砂災害啓発に関する講習会等を実施する等、土砂災害に対する住民の防災・避難意識の啓発を図る。																		
	C08-003	総合治水	一般	徳島県	直接	徳島県	砂防等	-	土砂災害啓発促進事業	講習会等	美波町 他						6	-		
		基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害啓発マップ等の作成、公表や土砂災害啓発に関する講習会等を実施する等、土砂災害に対する住民の防災・避難意識の啓発を図る。																		
C08-004	総合治水	一般	小松島市	直接	小松島市	砂防等	-	小松島市 土砂災害啓発促進事業	土砂災害ハザードマップの作成・印刷	小松島市						3	-			
	基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害防止法に基づく土砂災害ハザードマップを作成し、土砂災害警戒区域等の徹底的な周知を行い、警戒避難体制の充実・強化を図る。																			
C08-005	総合治水	一般	吉野川市	直接	吉野川市	砂防等	-	吉野川市 土砂災害啓発促進事業	土砂災害ハザードマップの作成・印刷	吉野川市						4	-			
	基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害防止法に基づく土砂災害ハザードマップを作成し、土砂災害警戒区域等の徹底的な周知を行い、警戒避難体制の充実・強化を図る。																			
C08-006	総合治水	一般	海陽町	直接	海陽町	砂防等	-	海陽町 土砂災害啓発促進事業	土砂災害ハザードマップの作成・印刷	海陽町						3	-			
	基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害防止法に基づく土砂災害ハザードマップを作成し、土砂災害警戒区域等の徹底的な周知を行い、警戒避難体制の充実・強化を図る。																			
											小計						244			
											合計						244			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	徳島県	間接	小松島市	-	-	小松島市 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 0.71km2	小松島市						25	-		
	基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D17-002	地籍整備	一般	徳島県	間接	美馬市	-	-	美馬市 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 20.23km2	美馬市						400	-		
	基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D17-003	地籍整備	一般	徳島県	間接	三好市	-	-	三好市 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 36.71km2	三好市						450	-		
	基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																			
D17-004	地籍整備	一般	徳島県	間接	勝浦町	-	-	勝浦町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 7.83km2	勝浦町						130	-			
基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																				
D17-005	地籍整備	一般	徳島県	間接	上勝町	-	-	上勝町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 3.04km2	上勝町						50	-			
基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																				
D17-006	地籍整備	一般	徳島県	間接	佐那河内村	-	-	佐那河内村 社会資本整 備円滑化地籍整備事業	面積 3.11km2	佐那河内村						70	-			
基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																				

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-007	地籍整備	一般	徳島県	間接	神山町	-	-	神山町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 4.21km2	神山町						120	-	
		基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-008	地籍整備	一般	徳島県	間接	那賀町	-	-	那賀町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 12.97km2	那賀町							120	-	
	基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																		
D17-009	地籍整備	一般	徳島県	間接	牟岐町	-	-	牟岐町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.47km2	牟岐町							40	-	
	基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																		
D17-010	地籍整備	一般	徳島県	間接	海陽町	-	-	海陽町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.85km2	海陽町							30	-	
	基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																		
D17-011	地籍整備	一般	徳島県	間接	上板町	-	-	上板町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.41km2	上板町							29	-	
	基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																		
D17-012	地籍整備	一般	徳島県	間接	つるぎ町	-	-	つるぎ町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 15.27km2	つるぎ町							180	-	
	基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D17-013	地籍整備	一般	徳島県	間接	東みよし町	-	-	東みよし町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 6.33km2	東みよし町						180	-		
		基幹事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災時の復旧・復興の円滑化を図る。																		
											小計						1,824			
											合計						1,824			


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 徳島県公共事業評価検討委員会	事後評価の実施時期 令和3年8月
	公表の方法 徳島県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害防止施設の整備により、土砂災害の危険から保全された人家戸数が増加した。 ・土砂災害防止施設の整備により、土砂災害の危険から保全された要配慮者利用施設及び避難所の施設数が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・本計画後も引き続き社会資本整備総合交付金を活用し、土砂災害対策を推進していく。 	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	880戸	補正予算等により、事業進捗が図られたため。
	最終実績値	943戸	
2	最終目標値	33施設	
	最終実績値	33施設	

(参考図面) 防災・安全社会資本整備

計画名	総合的な土砂災害対策の推進(防災・安全)		
事業期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	徳島県



- 圏域境
- 地すべり対策事業
- ▲ 通常砂防事業
- 急傾斜地崩壊対策事業
- ★ 総合流域防災事業 (★ 離島振興事業)

池ノ内谷
山王谷

海部圏域