



徳島「まるごとパビリオン」進捗ロードマップ（案）

資料2

 	2021年度	2022年度 "HOP"				2023年度 "STEP"	2024年度 "JUMP"	2025年度 4/13~10/13	~2030	
		第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期					
「2025大阪・関西万博」 とくしま孝県一致協議会	基本方針策定 <small>設置 (基本方針)</small>	基本計画（案）策定 <small>第2回開催</small>				第3回開催 基本計画（案）	事業推進 <small>随時開催</small>			
徳島パビリオン (万博会場展示)		展示企画の検討（基本計画）				徳島パビリオン 展示コンテンツ (案)	展示設計・製作	展示工事		
徳島「まるごとパビリオン」 (全県展開)		コンテンツの検討（基本計画）				徳島「まるごと パビリオン」 ラインナップ決定	プロモーション・ 運営検討			
万博・発信戦略推進本部	連携	開催（5月） とくしまバーチャルパビリオン プレオープン（5月）	開催 機能拡充・コンテンツ充実		開催	随時開催				
各部局における事業推進		万博を見据えた事業展開								
事務局 万博推進課		機運醸成、総合調整（意見集約・進捗管理など）								

大阪・関西万博
 SDGs達成へ

【参考 関西パビリオンスケジュール】

関西パビリオン									
パビリオン建築		事業者公募 (4/19~6/10)	建築設計・出展基本計画の策定			建築工事（~2024年6月末頃）	内装工事 (~2月迄)		