

「徳島県国土強靱化地域計画」の進捗状況

1. 概要

徳島県国土強靱化地域計画（H27.3策定、R1.11改定、計画期間：R1～R4年度）

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する
 国土強靱化基本法」第13条に基づき策定

2. 進捗状況（令和3年度末現在）

取組数	進捗状況		
	達成	順調	要努力
179件	55件(30.7%)	118件(65.9%)	6件(3.4%)

3. 令和3年度で要努力となっているもの、新たに達成となったもの

1 大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る

- 達成** 社会福祉施設の耐震化率
R3：94.0%（R4目標値：93.5%）
- 達成** 防災士登録者数（累計）
R3：4,792人（R4目標値：3,800人）
- 達成** 老朽危険建築物（空き家等）除却戸数（累計）
R3：2,014戸（R4目標値：1,600戸）
- 要努力** LPガス放出防止装置設置率
R3：90.5%（R3目標値：100%）
- 達成** 耐震相談件数（累計）
R3：5,184件（R4目標値：5,000件）
- 要努力** 「津波避難対策緊急事業計画」の策定支援
R3：75%（R4目標値：100%）
- 要努力** 鉄道高架事業の推進
R3：促進（R4目標値：用地買収中）
- 達成** 新たに設置するヘリポートの整備数（累計）
R3：25箇所（R4目標値：24箇所）

達成	阿津江地区の直轄地すべり防止事業の促進
	R3：工事完成（R4目標値：工事促進）
達成	山地防災ヘルパーの認定者数（累計）
	R3：203人（R4目標値：200人）
2 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する	
達成	自然エネルギーによる電力自給率
	R3：32.2%（R4目標値：30.5%）
達成	「自立分散型電源」導入支援制度の創設
	R3：創設・制度推進（R4目標値：創設）
達成	徳島南部自動車道（徳島JCT～徳島沖洲間）の整備
	R3：供用（R3目標値：供用）
達成	緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（累計）
	R3：29.9km（R4目標：29km）
要努力	「機能別団員制度」の導入市町村数（累計）
	R3：11市町村（R3目標値：16市町村）
達成	緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備率
	R3：100%（R4目標値：100%）
達成	「快適避難所運営リーダーカード」交付者数（累計）
	R3：375人（R4目標値：370人）
要努力	スフィア・プロジェクト研修の参加者数
	R3：64人（R3目標値：年間100人）
達成	避難所施設となる体育館への冷暖房設備モデル設置
	R3：設置（R2目標値：モデル設置）
3 必要不可欠な行政機能は確保する	
要努力	徳島県災害マネジメント総括支援員の登録者数（累計）
	R3：55人（R3目標値：75人）
5 経済活動を機能不全に陥らせない	
達成	国営総合農地防災事業による基幹用水路の整備延長（累計）
	R3：82km（R4目標値：82km）
6 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる	
達成	農業集落排水処理施設の保全（機能強化）地区数（累計）
	R3：19地区（R4目標値：19地区）
達成	阿佐東線へのDMV導入
	R3：導入（R2目標値：導入）

8 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

達成 TECー徳島ドローン部門登録者数（累計）

R3：64人（R4目標値：59人）

達成 「復興イメージトレーニング」等の参加者数（累計）

R3：568人（R4目標値：500人以上）

達成 住家被害認定調査職員登録者数（累計）

R3：512人（R4目標値：400人以上）

達成 建設業BCP実行力向上研修受講企業数（累計）

R3：146社（R4目標値：120社）